

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «Усть-Волчихинская СШ»
 Карташов А.Б.
 Приказ № 44 от 23.01.2023 г.



Дорожная карта мероприятий по введению ФООП НОО, ООО, СОО
 в МБОУ «Усть-Волчихинская СШ»

№ п/п	Мероприятия	Дата проведения	Ответственные	Планируемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Разработка дорожной карты мероприятий по введению ФООП НОО, ООО, СОО	Январь 2023	Директор Карташов А.Б.	Дорожная карта
1.2.	Размещение утвержденных ООП НОО, ООО, СОО на школьном сайте	НОО- 01.04.2023 ООО, СОО - 15.06.2023	Директор Карташов А.Б., специалист по информатизации Пронин Е.В.	Обеспечено знакомство родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение
1.3.	Участие в районных совещаниях с председателем Комитета по образованию и делам молодежи.	Февраль, апрель, май, июнь, август (даты по графику)	Директор Карташов А.Б.	Обеспечение единства по введению ФООП
1.4.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации ФООП НОО, ООО, СОО	Апрель, август 2023	Директор Карташов А.Б.	Аналитическая справка
1.5.	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам в соответствии с Федеральным перечнем учебников	В течение года	Директор Карташов А.Б., ответственный за БИЦ Сафронов А.П.	Аналитическая справка
2. Методическое сопровождение				
2.1	Участие в методических совещаниях заместителями директора по УР	По графику Комитета	Ответственный за УР и МР	Обеспечено методическое сопровождение

2.2	Участие в федеральных и региональных просветительских мероприятиях по введению ФООП	По плану региона и Федерации	Ответственный за УР и МР, учителя-предметники	Синхронизация деятельности по введению ФООП
2.3	Участие в окружных методических сессиях	По плану регионального Министерства	Ответственный за УР и МР, учителя-предметники	Оказана адресная методическая помощь
2.4	Изучение рекомендаций для педагогических работников по приведению рабочих программ по учебным предметам в соответствие с требованиями ФООП	Февраль 2023	Ответственный за УР и МР	Выработан единый подход
2.5	Формирование плана ВШК в условиях введения ФООП НОО, ООО, СОО	До 1 сентября 2023	Ответственный за УР и МР	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
3. Информационно-разъяснительная работа				
3.1.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО	Январь 2023	Директор Карташов А.Б., специалист по информатизации Пронин Е.В.	Размещена информация на школьном сайте
3.2.	Информирование родительской общественности о введении ФООП НОО, ООО, СОО	Апрель 2023	Директор Карташов А.Б., специалист по информатизации Пронин Е.В.	Обеспечено информирование общественности через сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях
3.4.	Проведение общешкольного родительского собрания по вопросу введения ФООП НОО, ООО, СОО	Апрель 2023	Директор Карташов А.Б., ответственный за УР и МР	Обеспечено информирование общественности
3.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении введения ФООП НОО, ООО, СОО	Март 2023	Директор Карташов А.Б.	Обеспечено информирование общественности